

2023年度 研究装置・設備購入制度および文科省私大助成申請スケジュール

	文部科学省	大 学	学部・研究所
2022年			
5月24日(火) 5月27日(金)		2022年度第2回研究推進委員会 協議 学部長会 協議 ⇒ 学内公募内容承認	
6月上旬	文科省通知 (実施計画調査(1回目))	学内公募開始<Ⅰ区分-(a)枠、Ⅱ区分、Ⅲ区分> および実施計画調査(1回目)開始<Ⅰ区分-(b)(c)枠>	
		kwicに計画調書様式アップ	各部局で所属教員にアナウンス 学内様式での実施計画調査回答および計画調書作成
6月23日(木) 12:30		文科省実施計画調査(1回目)回答締切<Ⅰ区分-(a)(b)(c)枠、Ⅱ区分> ※私大助成への申請にあたり実施計画調査への回答が必須となったため	
6月末	実施計画調査(1回目)締切	実施計画調査(1回目)提出	
11月18日(金)		計画調書提出締切<Ⅱ区分> ※研究基盤図書選定委員会での審査のため他区分より締切を早く設定	
12月2日(金)		計画調書提出締切<Ⅰ区分-(a)枠、Ⅲ区分>	
12月上旬	文科省通知 (実施計画調査(2回目))	実施計画調査(2回目)開始<Ⅰ区分-(a)(b)(c)枠、Ⅱ区分>	
12月中旬		研究基盤図書選定委員会にてⅡ区分購入候補審査	
12月20日(火) (予定)		文科省実施計画調査(2回目)回答締切<Ⅰ区分-(a)(b)(c)枠、Ⅱ区分> ※私大助成への申請にあたり実施計画調査への回答が必須となったため	
12月末	実施計画調査(2回目)締切	実施計画調査(2回目)提出	
2023年			
1月中旬		関西学院大学研究装置・設備審査会にてⅠ区分-(a)枠購入候補審査	
1月24日(火)		2022年度第9回研究推進委員会 採択案協議 <Ⅰ区分-(a)枠、Ⅱ区分、Ⅲ区分>	
2月24日(金)		学部長会 協議<Ⅰ区分-(a)枠、Ⅱ区分、Ⅲ区分> ⇒ 文科省申請・学内購入承認	
2月下旬		追加予算申請	
	文科省計画調書提出通知 (2022年度補正予算)	文科省から通知受領 →当該部局へ文科省申請分計画調書の修正依頼	文科省指定様式での計画調書の作成、 見積書等の再取得
2月27日(月)		学内公募開始<Ⅰ区分-(b)(c)枠> (予定)	
4月下旬	文科省計画調書提出通知 (私大助成の公募)	文科省から通知受領 →当該部局へ文科省申請分計画調書の修正依頼	文科省指定様式での計画調書の作成、 見積書等の再取得
5月8日(月)		<Ⅰ区分-(b)(c)枠> 計画調書提出締切 (予定)	
6月中旬(予定)	私学事業団経常費補助金説明会	私大助成公募情報の確認(この時点で2022年度私大助成の公募が無かった場合、今後の公募有無を判断)	
10月以降	内定通知		装置・設備購入手続き(私大助成申請なし) 装置・設備購入手続き(私大助成申請あり)
3月末	実績報告書提出締切	納品状況がわかる写真等を添付のうえ実績報告書提出 研究活動情報発信システムを通じて成果報告	

※文科省私大助成については公募があったと仮定した場合のスケジュール(補正予算についても同様)。